




รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



เทศบาลตำบลวังไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	๓
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๕
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๕
ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๖๘
ภาคผนวก	๗๕

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลวังไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๙ ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการ

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรมุ่งคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลวังไผ่ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลวังไผ่ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลวังไผ่ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังไผ่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ ตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก(ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดเทศบาลตำบลวังไผ่/ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลวังไผ่ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลวังไผ่

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลวังไผ่ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่ง

เหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลวังไผ่ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลวังไผ่
๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลวังไผ่
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัดเทศบาล/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลวังไผ่ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังไผ่ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลวังไผ่
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังไผ่ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
 ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ
 โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
 เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow
 Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
 เทศบาลตำบลวังไผ่


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
 ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
 ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลวังไผ่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
 เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
 ได้รับความติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
 ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยอย่างน้อยปีละ
 หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก
 กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำ
 โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ มีอำนาจหน้าที่ในการ
 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลวังไผ่ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ

หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลวังไผ่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลวังไผ่ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ .

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังไผ่ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวังไผ่

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลวังไผ่มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังไผ่ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลวังไผ่ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเมืองชุมพรและจังหวัดชุมพรด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังไผ่ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลเมืองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลวังไผ่ ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังไผ่ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-

formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมตัว ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลวังไผ่ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังไผ่ มีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนใน หมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลวังไผ่

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลวังไผ่/เทศบาลตำบลวังไผ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการ สำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวังไผ่

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาล ตำบลวังไผ่ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลวังไผ่ แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลวังไผ่ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล/เทศบาลตำบลวังไผ่

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลวังไผ่ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร และแผนชุมชนตำบลวังไผ่

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการ

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

- พันธกิจที่ ๑ ดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
- พันธกิจที่ ๒ ดำเนินการและส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา โดยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนทั้งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ

- พันธกิจที่ ๓ ดำเนินการให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่ม
- พันธกิจที่ ๔ ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- พันธกิจที่ ๕ พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพเหมาะสมน่าอยู่
- พันธกิจที่ ๖ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชนและการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต

- พันธกิจที่ ๗ พัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการเมือง

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

- จุดมุ่งหมายที่ ๑ ประชาชนในการเข้าถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี
- จุดมุ่งหมายที่ ๒ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับ

- จุดมุ่งหมายที่ ๓ ประชากรที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับทางการศึกษา
- จุดมุ่งหมายที่ ๔ ประชากรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพที่ดีขึ้น

จุดมุ่งหมายที่ ๕ ชุมชนมีดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ ๖ ชุมชนมีดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมน้อย

จุดมุ่งหมายที่ ๗ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต

จุดมุ่งหมายที่ ๘ จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๔) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ จัดให้มีบริการด้านสาธารณสุข และพัฒนาระบบบริหาร
ด้านสาธารณสุข รวมทั้งระบบการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ จัดสนับสนุนให้มีแนวทางการพัฒนาสุขภาพเชิงรุก โดย
มุ่งเน้นและส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและการควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคร้ายต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ อนุรักษ์ศิลปะ จารีต ประเพณี ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสืบสานวัฒนธรรมไทย และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อให้ได้มาตรฐาน และเพื่อ
นำมาชองการแก้ไขปัญหา สังคมด้านอื่น ๆ

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก สตรี เยาวชนและ
ครอบครัว ตลอดจนส่งเสริมด้านสวัสดิการ และนันทนาการให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยอย่างทั่วถึง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ ส่งเสริมและบำรุงด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ใน
พื้นที่เขตเทศบาลวังไผ่ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเด็ก

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและปลูกฝังให้เยาวชน อ่าน
ออกเขียนได้ตามนโยบายรัฐบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๔ ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กนักเรียน นักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาส

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ สนับสนุนดำเนินการด้านการพัฒนาอาชีพในชุมชน ให้
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน โดย
ดำเนินงานด้านตลาดวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ พัฒนาการให้บริการด้านพาณิชย์ เกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลให้ได้มาตรฐานสากล

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ พัฒนาระบบเตือนภัย และเตรียมความพร้อม และฝึกปฏิบัติ เพื่อบรรเทาสาธารณภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมทั้งการจัดการระบบจราจรภายในท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่น หรืออาสาสมัครท้องถิ่นป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัยได้และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑ อนุรักษ์ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีแรงจูงใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๒ ป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลเชิงรุก

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๓ ปรับปรุงและพัฒนาจัดการขยะมูลฝอย

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๔ ป้องกันและแก้ไข หรือบำบัดน้ำเสียจากชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๕ จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และปรับปรุงภูมิทัศน์

ในที่สาธารณะ และสองข้างทางคมนาคมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๖ ร่วมส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนด้วยการรณรงค์ ลดการใช้พลังงาน การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน

แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำคลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ ๗.๒ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา และปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ ๘.๑ ระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบการสื่อสารให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี และเป็นแหล่งการเรียนรู้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๙.๑ การพัฒนาการเมืองการปกครอง และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบบประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาที่ ๙.๒ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ ๙.๓ การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๙.๔ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนรวมทั้งปรับปรุงจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ และสถานที่ราชการเพียงพอปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

แนวทางการพัฒนาที่ ๙.๕ พัฒนาระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายใน

แนวทางการพัฒนาที่ ๙.๖ ส่งเสริมการวิจัย

๕) วิสัยทัศน์

บ้านเมืองสวยงาม สะอาดตา ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียง
ด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานบริการสาธารณะ

ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังไผ่ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	16.67	83.33
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	15	12.50	83.33
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	65	54.00	83.08
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังไผ่	10	8.67	86.67
	3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	10	8.67	86.68
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	10	8.83	88.33
	3.4 วิสัยทัศน์	5	4.50	90.00
	3.5 กลยุทธ์	5	4.00	80.00
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	3.83	76.67
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	3.83	76.67
	3.8 แผนงาน	5	4.17	83.33
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.33	86.67
	3.10 ผลผลิต/โครงการ	5	3.17	63.33
	รวมคะแนน	100	83.17	83.17

1) พบว่าประเด็น.....วิสัยทัศน์.....ได้คะแนนสูงสุด.....4.50.....คะแนนคิดเป็นร้อยละ.....90.00.....

ของคะแนนในประเด็น.....ยุทธศาสตร์.....และคิดเป็นร้อยละ.....83.08.....ของคะแนน

ในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล.....มีเป้าหมายขององค์กรในช่วงระยะกลางถึงระยะยาว

(ประมาณ 3-10 ปี) ประกอบด้วย

1. เป้าหมายระยะยาว (Stretch Goal) เป้าหมายขององค์กรเป็นตำแหน่งขององค์กรที่แตกต่างจากปัจจุบัน แสดงถึงความทะเยอทะยานขององค์กร
2. ช่วงเวลา (Time Horizon) ช่วงเวลาที่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรรลุผลสำเร็จ ความสำคัญของวิสัยทัศน์
3. ช่วยกำหนดทิศทางและเป้าหมายขององค์กร
4. สื่อสารให้บุคคลทราบว่า บุคลากรแต่ละคนมีส่วนร่วมที่จะทำให้องค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างไร
5. ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน และมุ่งมั่นปฏิบัติ
6. สื่อสารให้องค์กรภายนอกทราบถึงบทบาทและส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

สรุป

การกำหนดวิสัยทัศน์เป็นเพียงแค่ขั้นแรกเท่านั้น เมื่อเรามีวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วโจทย์ใหญ่ยังอยู่ที่การสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์นั้นให้เป็นที่รับรู้ของคนทั้งองค์กร อีกทั้งจะต้องกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้องค์กรสามารถบรรลุต่อวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ ได้

- 2) พบว่าประเด็น.....ผลผลิต/โครงการ.....ได้คะแนนต่ำสุด.....3.17.....คะแนน
คิดเป็นร้อยละ.....29.23.....ของคะแนนในประเด็น.....ยุทธศาสตร์.....
และคิดเป็นร้อยละ.....63.33.....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล.....

- 3) พบว่า.....ความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ซึ่งเป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ และแผนการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวังไผ่ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต.....

- ๔) พบว่า.....กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน โครงการมีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

- ๕) พบว่า.....การนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท.๐๑ ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ ได้นำไปจัดทำเป็น
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๕.๑ จำนวน ๑๔๒ โครงการ งบประมาณ ๗๐,๖๔๙,๕๖๘ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมดของแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (๒๕๖๓)
- ๕.๒ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๐ ของโครงการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๕.๓ ดำเนินการจัดทำโครงการ จำนวน ๕๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๐ ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณให้จัดทำทั้งหมด
- ๕.๔ ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ จำนวน ๓๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๑ ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณให้จัดทำทั้งหมด

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังไผ่ ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลวังไผ่	20	16	16.67	
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	3	3	100	
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	2	2	100	
	1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	2	2	100	
	1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	2	2	100	
	1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	2	1	50	
	1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	2	1	50	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	2	2	100	
	1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูลจปฐ.	2	1	50	
	1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังไผ่	3	2	10	
	รวม	20	16	80	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.3 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
2	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	15	12	80	
	2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของซีอีอีกร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังไผ่ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	2	2	100	
	2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา ท้องถิ่น	1	1	100	
	2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	2	1	50	
	2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	2	1	50	
	2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	2	1	50	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T- Threat (อุปสรรค)	2	2	100	
	2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหา	2	1	50	
	2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	2	2	100	
	2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560	1	1	100	
	รวม	15	12	80	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

.....

.....

.....

1.4 ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
3	ยุทธศาสตร์	65	8	81.54	
	3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังไผ่ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังไผ่ และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	9	80	
	3.2 ยุทธศาสตร์ของซื้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	10	10	90	
	3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0	10	5	100	
	3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ <u>เทศบาลตำบลวังไผ่</u> ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลตำบลวังไผ่ และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	4	100	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตำบลวังไผ่ ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	5	4	80	
	3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่ จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	5	4	80	
	3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาล ตำบลวังไผ่ ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	5	3	60	
	3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเทศบาล ตำบลวังไผ่ ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง ดังกล่าว	5	3	60	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนา ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาล ตำบลวังไผ่	5	4	80	
	3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ นำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและ ครบถ้วน	5	3	60	
	รวม	65	53	81.54	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

2.1สรุปผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลวังไผ่ ครั้งที่ 2/2563. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8	80.00
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	7.83	78.33
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.17	81.67
4	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	10	8.	80.00
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	46.83	78.06
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4.50	90.00
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	4.17	83.33
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	3.83	76.67
	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี.	5	3.50	70.00
	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	3.50	70.00
	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	5	3.67	73.33
	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.17	83.33
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	5	3.50	70.00
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	5	4.00	80.00
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.17	83.33
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.00	80.00
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	5	3.83	76.67
	รวมคะแนน	100	78.83	78.83

- 1) พบว่าประเด็น.....ความชัดเจนของชื่อโครงการ.....ได้คะแนนสูงสุด.....4.50.....คะแนน
คิดเป็นร้อยละ.....90.....ของคะแนนในประเด็น.....โครงการพัฒนา.....และคิดเป็นร้อยละ
.....34.25.....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล.....การตั้งชื่อโครงการมีความชัดเจน เหมาะสม และ
เฉพาะเจาะจง เป็นที่เข้าใจได้โดยง่ายสำหรับผู้นำโครงการไปใช้หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ชื่อโครงการจะบอกให้ทราบว่าทำอะไรบ้าง โครงการที่จัดทำขึ้นนั้นทำเพื่ออะไร แสดงลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพาะของโครงการ และจุดมุ่งหมายของโครงการ สามารถสนับสนุน
และสอดคล้องกับแผนงานนั้นได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ทำให้มองเห็นภาพในมุมกว้างมากขึ้น
และช่วยป้องกันปัญหาการทำโครงการที่คิดแบบแยกส่วนได้ในระดับหนึ่ง.....

- 2) พบว่าประเด็น.....การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ.....
ได้คะแนนต่ำสุด.....7.83.....คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....78.33..... และคิดเป็นร้อยละ
.....59.62.....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล.....เทศบาลตำบลวังไผ่ มีการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ
ยท.๐๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล
วังไผ่ ได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563..... ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563

- 2.1 จำนวน 142 โครงการ งบประมาณ 70,649,568 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมดของแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 (2563)
- 2.2 ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 81 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 59.00 ของโครงการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
- 2.3 ดำเนินการจัดทำโครงการ จำนวน 51 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 63.00 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณให้จัดทำทั้งหมด
- 2.4 ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ จำนวน 32 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 39.51 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณให้จัดทำทั้งหมด

3) พบว่า.....ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณ ร้อยละ 59.00 ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำ ไม่ครบทุกโครงการ เนื่องจากโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ เป็นโครงการประเภทที่เกี่ยวข้องกับการ จัดอบรม การประชุม หรือมีการรวมกลุ่มกัน ซึ่งขัดต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควโรนา 2019 (COVID-19).....

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลวังไผ่ ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ ซีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	8.00	80.00	
	รวม	10	8.00	80.00	

2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
2	<p>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ</p> <p>2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้</p>	10	7.83	78.33	
	รวม	10	7.83	78.33	

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
3	<p>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</p> <p>3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p>	10	8.17	81.67	
	<p>3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)</p>				
	รวม	10	8.17	81.67	

2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
4	<p>แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</p> <p>4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวังไผ่ ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/ Deman(Deman Analysis)/Global Demand/Trend หรือ หลักการบูรณาการ (Integration) กับเชื่อมโยงการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p>	10	8.00	80.00	
	<p>4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)</p>				
	รวม	10	8.00	80.00	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
5	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	46.83	78.06	
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล วังไผ่ และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวังไผ่ ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ พัฒนาอะไรในอนาคต	5	4.50	90.00	
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ โครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	5	4.17	83.33	
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใคร คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไป ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	5	3.83	76.67	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	<p>5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</p> <p>โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	5	3.50	70.00	
	<p>5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	5	3.50	70.00	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	<p>5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0</p> <p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	5	3.67	73.33	
	<p>5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p> <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห่วงโซ่เวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	5	4.17	83.33	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ) (LSEP)	5	3.50	70.00	
	5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	5	4.00	80.00	
	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำ กว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณ รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	5	4.17	83.33	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ออกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ออกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	5	4.00	80.00	
	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุ สิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	3.83	76.67	
	รวม	60	78.83	78.83	

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. รายละเอียดการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่

แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังไผ่

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่ ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสารสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูล ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึก ข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล และแบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมี รายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓. การติดตามผลการดำเนินงานของโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินการ งาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผน พัฒนาฯ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอนเพิ่ม	งบประ มาณที่ โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ไป	คงเหลือ
		ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ							
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	✓		ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
๒.	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ		✓	พ.ย.๖๒- ก.ย.๖๓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐		๐	๔๐,๐๐๐
๓.	โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก		✓	พ.ค.- ก.ย.๖๓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐
๔.	โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม		✓	พ.ย.๖๒- ก.ย.๖๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐,๐๐๐
๕.	โครงการอนามัยแม่และเด็ก		✓	ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐
๖.	โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน		✓	พ.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๓	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	๐	๔๐,๐๐๐
๗.	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	✓		ม.ค.- ก.พ.๖๓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๐
๘.	โครงการวังไม่อาหารปลอดภัย	✓		ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๓,๘๐๐	๖,๒๐๐
๙.	โครงการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ		✓	ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐
๑๐.	โครงการร่วมใจทำวังไม้ให้สะอาด	✓		ธ.ค.๖๒- ม.ค.๖๓	๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	๐
๑๑.	โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังไม้		✓	ก.ค.- ก.ย.๖๓	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	๐	๔๐,๐๐๐
๑๒.	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลวังไม้		✓	ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐
๑๓.	โครงการรณรงค์การจัดการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์		✓	พ.ค.- ก.ย.๖๓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐
๑๔.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	✓		พ.ย. ๖๒- ก.พ.๖๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	๘,๑๒๐	๑,๘๘๐
๑๕.	โครงการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คูคลองและแหล่งน้ำ		✓	พ.ย. ๖๒-ก.ย. ๖๓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐
๑๖.	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลวังไม้	✓		ต.ค.๖๒- ก.ย.๖๓	๑,๑๒๘,๐๐๐	๑,๑๒๘,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	๑,๑๒๑,๐๐๐	๐

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน แผน พัฒนา	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอนเพิ่ม	งบประมา ณที่ โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
		ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ							
๑๗.	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ		✓	(ต.ค.- ก.ย.๖๓)	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐
๑๘.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชตติยราชนารี	✓		(ต.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๓)	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	๓๘,๒๕๐	๑,๗๕๐
๑๙	โครงการสายด่วนหัวใจ ใสใจสุขภาพ				๕๗,๐๐๐					
๒๐	โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือด				๕๐,๐๐๐					
๒๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่				๒๔๐,๐๐๐					
๒๒	โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดรวบรวมระบบกำจัดน้ำเสียชุมชน				๒,๐๐๐,๐๐๐					
๒๓	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยและงานอื่นภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	✓			๑,๓๔๗,๖๐๐	๑,๓๔๗,๐๐๐			๑,๓๔๗,๐๐๐	๐
๒๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				๕๐,๐๐๐					
๒๕	โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			๒๐๐,๐๐๐	๐
๒๖	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	✓			๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐			๑๐๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
	รวม ๒๖ โครงการ				๕,๙๗๒,๖๐๐	๓,๑๕๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๗๘๘,๑๗๐	๓๘๙,๘๓๐

๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินการ งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน แผน พัฒนาฯ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอนเพิ่ม	งบประมา ณที่ โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ไป	คงเหลือ
		ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ							
๑.	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา		✓	ก.พ.- ส.ค.๖๓	๖๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๐	๑๕,๐๐๐
๒.	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	✓		ม.ค.๖๓	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๖๐๐	๑๗,๖๐๐	๑,๘๐๐
๓.	โครงการจัดงานวันตรุษไทย (วัดค้ออม)		✓	มี.ค.๖๓	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-	๕๗,๙๐๐	๐	๗,๑๐๐
๔.	โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระหลัก เมืองรอยพระพุทธบาทและหลวง พ่อแดง (วัดอุทัยธรรม) เขาสลัม		✓	มี.ค.- เม.ย.๖๓	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐ ๐	๐	๐
๕.	โครงการปิดทองพุ่มพุ่ม (วัดวังไผ่)		✓	เม.ย.๖๓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๒๙,๔๑๘	๐	๕๘๒
๖.	โครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง (ชุมชนหุบ)	✓		พ.ย.๖๒	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	๐
๗.	โครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง (ชุมชนวัดวังไผ่)	✓		พ.ย.๖๒	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐	๐
๘.	โครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง (ชุมชนบ้านเขาสลัม)	✓		พ.ย.๖๒	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	๐
๙.	โครงการจัดงานวันครอบครัว	✓		เม.ย.๖๓	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	-	๖๕,๐๐๐	๐	๐
๑๐.	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว		✓	พ.ค.- ก.ค.๖๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐,๐๐๐
๑๑.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบลวังไผ่		✓	มี.ค.- เม.ย.๖๓	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๐	๕๐,๐๐๐
๑๒.	โครงการสนับสนุนการดำเนินการ ของสภาองค์กรชุมชนเทศบาล ตำบลวังไผ่		✓	ธ.ค.๖๒, ก.ค.๖๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๐	๒๐,๐๐๐
๑๓.	โครงการต่อต้านยาเสพติด		✓	ม.ค.- ส.ค.๖๓	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐ ๐	๐	๐
๑๔.	โครงการจัดงานวันเด็ก	✓		ม.ค.๖๓	๑๘๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐
๑๕.	โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการ แข่งกีฬาพื้นบ้านผู้สูงวัย		✓	เม.ย.๖๓	๑๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๐	๐
๑๖.	โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรม เทศบาลตำบลวังไผ่				๓๐,๐๐๐					
๑๗.	โครงการจัดซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์ กีฬาหรือเครื่องออกกำลังกาย				๕๐๐,๐๐๐					
๑๘.	โครงการจัดกิจกรรมค่ายเด็กและ เยาวชน				๑๕๐,๐๐๐					
๑๙.	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและ เยาวชน				๕๐,๐๐๐					

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินการ งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน แผน พัฒนา	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอนเพิ่ม	งบประมาณ ที่ โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ไป	คงเหลือ
		ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ							
๒๐	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม สำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ				๓๐,๐๐๐					
๒๑	โครงการส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์ พระราชกฤษฎีกาพอเพียง				๕๐,๐๐๐					
๒๒	โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ ผู้สูงอายุ (สำหรับสนับสนุนเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ)				๘,๔๘๒,๘๐๐					
๒๓	โครงการหลักประกันด้านรายได้ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ				๑,๕๕๕,๒๐๐					
๒๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์				๖๐,๐๐๐					
	รวม ๒๔ โครงการ				๑๒,๔๗๘,๐๐๐	๑,๐๔๙,๐๐๐	-	๖๔๒,๙๑๘	๒๙๗,๑๐๐	๑๔๔,๙๘๒

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ							
๑.	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	✓		ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๓,๒๐๐	๔๖,๘๐๐
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าวัสดุการศึกษา (เงินรายหัวนักเรียน) -ค่านั่งสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	✓		ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๓๔๐,๐๐๐	๑,๔๘๙,๕๐๐	-	-	๑,๑๕๓,๖๙๐	๓๓๕,๘๑๐
๓.	โครงการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา		✓	ส.ค.๖๓	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	๐	๕,๐๐๐
๔.	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	✓			๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	-	-	๔๓๒,๓๑๖.๓๘	๔๘,๖๘๓.๖
๕.	โครงการให้การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษากับโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม	✓		ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	-	-	๒๘๘,๐๐๐	๐
๖.	โครงการจัดหาวิทยากรภายนอกเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดวังไผ่ (สอนกีฬา+พลศึกษา) (เล็กสถานศึกษา)	✓		ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	-	-	๙๖,๐๐๐	๔๘,๐๐๐
๗.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนวัดวังไผ่ (เล็กสถานศึกษา)	✓		ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	-	-	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐
๘.	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลวังไผ่		✓	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๒๐๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	-	-	๐	๙๐,๐๐๐
๙.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ *โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม- *โรงเรียนวัดวังไผ่	✓		ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	-	-	๕๑,๕๒๐	๖๐,๔๘๐
๑๐.	โครงการจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังไผ่	✓		ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๖๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	-	-	๒๘๕,๒๐๑.๐๑	๘,๗๙๘.๙๙
๑๑.	โครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑" (แผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	✓		พ.ค. - ส.ค. ๒๕๖๓	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-	-	-	๑๑,๐๐๐ (เบิกจ่ายจากค่าเดินทางไปราชการ)
๑๒.	โครงการสนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล	✓			๒,๖๐๓,๑๒๘	๗๗๗,๙๗๘	-	-	๗๔๙,๐๔๘.๓๘	๒๘,๙๒๙.๖๒
๑๓.	โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	✓			๑,๓๖๓,๒๔๐	๓๘๓,๒๔๐	-	-	๓๒๒,๖๘๑.๘๒	๖๐,๕๕๘.๑๘

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ							
๑๔	โครงการเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโดยองค์กรภายนอก				๘๐,๐๐๐					
๑๕	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	✓			๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-	-	๒๙,๘๓๒	๑๒,๑๖๘
๑๖	โครงการให้ทุนเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่				๓๓,๐๐๐					
๑๗	โครงการจัดห้องเรียนพิเศษเพลินภาษา (Play and Learn)				๖๐,๐๐๐					
๑๘	โครงการจ้างครูต่างชาติสำหรับห้องเรียนพิเศษเพลินภาษา (Play and Learn)				๖๐๐,๐๐๐					
๑๙	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา				๓๐,๐๐๐					
๒๐	โครงการห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลวังไผ่				๒๐,๐๐๐					
๒๑	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา				๑๔๐,๐๐๐					
	รวม ๒๑ โครงการ				๗,๓๙๖,๓๖๘	๔,๓๑๑,๗๑๘	-	-	๓,๔๘๓,๔๘๙.๕๙	๘๒๙,๒๒๘.๓๙

๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะ เวลาที่ ดำเนิน งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ							
๑.	โครงการชุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์		✓	เม.ย.- ก.ย.๖๓	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	๐	๐
	รวม ๑ โครงการ				๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	๐	๘๐,๐๐๐

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ							
๑.	โครงการจัดทำป้าย/ซ่อมปรับปรุงป้ายถนนซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	✓		เม.ย.-ส.ค.๖๓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๒๘๐,๐๐๐	-	๒๘๐,๐๐๐	๐
๒.	โครงการจัดกิจกรรม อปพร.		✓	มี.ค.๖๓	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	๐
๓.	โครงการหน่วยบริการประชาชนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	✓		ธ.ค.-ม.ค.๖๒, เม.ย.๖๓	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๙,๔๐๐	-	๖๐๐
๔.	โครงการให้ความรู้สาธารณสุขแก่เยาวชน		✓	เม.ย.-ก.ย.๖๓	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๐	๓๐,๐๐๐
๕.	โครงการก่อสร้างฐาน คสล. รับถังน้ำขนาด ๒๐ ลบ.ม.	✓		เม.ย.-ก.ย.๖๓	๔๓๗,๐๐๐	๔๓๗,๖๐๐	-	-	๔๓๗,๐๐๐	๐
๖.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓		มี.ย.-ก.ค.๖๓	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๗๕,๑๓๔.๖๐	๑๙,๘๖๕.๔๐
๗.	โครงการซึบซับลดภัยธรรมชาติรวมใส่หมวกกันน็อก	✓ (ไม่ใช้งบประมาณ)			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐				๑,๐,๐๐๐
๘.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	✓ (ไม่ใช้งบประมาณ)			๕๐,๐๐๐					
๙.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขอยศาลาอเนกประสงค์บ้านหุบหมื่นที่ ๑๓				๕๒๔,๕๐๐					
๑๐.	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๑/๒ (บ้านตาตอง)				๕๐,๐๐๐					
๑๑.	โครงการขุดลอกคลองวังทองไปคลองวังคลุ้ม				๒๐๐,๐๐๐					
๑๒.	โครงการปรับปรุงคันดินริมคลองชุมพร				๒,๐๐๐,๐๐๐					
๑๓.	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)				๑๕๐,๐๐๐					
๑๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.				๕๐,๐๐๐					
๑๕.	โครงการติดตั้งกล้องกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)				๑,๕๐๕,๐๐๐					
๑๖.	โครงการติดตั้งเสาส่งสัญญาณวิทยุเพิ่ม				๕๐,๐๐๐					
	รวม ๑๖ โครงการ				๕,๔๙๖,๕๐๐	๕๐๗,๖๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๒๐๙,๔๐๐	๗๙๒,๑๓๔.๖๐	๖๐,๔๖๕.๔๐

๓.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน แผน พัฒนา	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอนเพิ่ม	งบประ มาณ ที่ โอนลด	งบประ มาณ ที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
		ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ							
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนอง ตาไก่				๕๐๐,๐๐๐					
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนอง ยายรัตน์				๒,๐๐๐,๐๐๐					
	รวม ๒ โครงการ				๒,๕๐๐,๐๐๐					

๓.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน แผน พัฒนา	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอนเพิ่ม	งบประ มาณที่ โอนลด	งบประ มาณ ที่เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
		ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ							
๑.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย)	✓		เม.ย.- ก.ย.๖๓	๒๖๓,๐๐๐	๕๖๖,๕๐๐	-	-	๕๖๖,๕๐๐	๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ผิวหิน คลุก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๒ (ข้างกศน. ชุมพร)	✓		เม.ย.- ก.ย.๖๓	๒๖๓,๐๐๐	๖๓๓,๐๐๐	-	๑๒๓,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๐
๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหิน คลุก ซอยแยก ซอยสุขาภิบาล ๑/๒ (บ้านคุณบุญเสริม)	✓		เม.ย.- ก.ย.๖๓	๔๙๐,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	-	-	๒๐๔,๒๕๐	๒,๗๕๐
๔.	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาซอยสุขาภิบาล ๑/๓ หลังวัดค้ออม	✓		เม.ย.- ก.ย.๖๓	๓๐,๐๐๐	๐	๒๙,๐๐๐	-	๑๙,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย สุขาภิบาล ๘/๑ (ต่อจากของเดิม)	✓		เม.ย.- ก.ย.๖๓	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	-	-	๓๐๕,๗๖๐	๒๔๐
๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู ซอยประชาร่วมใจ ๒ (ชุมชนบ้านเขาดลัม)	✓		เม.ย.- ก.ย.๖๓	๘๘๕,๐๐๐	๘๘๕,๐๐๐	-	-	๘๓๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
๗.	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาซอยสุขาภิบาล ๙/๑	✓		เม.ย.- ก.ย.๖๓	๓๐๐,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	-	๑๑๙,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๐
๘.	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่าย น้ำประปาชุมชนบ้านถ้ำทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังไผ่		✓	เม.ย.- ส.ค.๖๓	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	๐
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย สุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาถ้ำทอง)	✓		เม.ย.- ก.ย.๖๓	๖๓๑,๐๐๐	๐	๖๓๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยสุขาภิบาล ๑๔/๑ (ซอยหน้าศาลาอเนกประสงค์บ้านถ้ำ ทอง)	✓		เม.ย.- ก.ย.๖๓	๖๓๑,๐๐๐	๖๓๑,๐๐๐	-	๖๓๑,๐๐๐	๐	๐
๑๑.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบาย)	✓		เม.ย.- ก.ย.๖๓	๖๘๗,๕๐๐	๐	๕๖๖,๕๐๐	-	๕๖๖,๕๐๐	๐
๑๒.	โครงการซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาล ตำบลวังไผ่	✓			๔๕๐,๐๐๐	๐	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๔๔,๓๘๕	๕,๖๑๕
๑๓.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๔ สายทาง		✓	เม.ย.- ก.ย.๖๓	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	๐	๐
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไหล่ทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ. ๒๓๐๓๘ ซอยสุขาภิบาล ๑/๔ (ซอยโรงปูน) ม.๙ ต.วังไผ่	✓		เม.ย.- ก.ย.๖๓	๒,๓๗๒,๐๐๐	๒,๓๗๒,๐๐๐	-	-	๒,๓๖๔,๐๐๐	(เงินอุดหนุน สถ.)

๓.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน แผน พัฒนาฯ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ โอนลด	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
		ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ							
๑๕.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางวี ทั้ง ๒ ช้าง ขอยสุขาภิบาล ๒๑ ม.๙ ต.วังไม้	✓		ก.พ.- ก.ย.๖๓	๓,๕๗๒,๐๐๐	๓,๕๗๒,๐๐๐	-	-	๒,๙๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน สถ.)	๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยประชาวมใจ ๔ (บ้านนายช่าง) หมู่ที่ ๕ (แผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)	✓		ก.ย. - พ.ย. ๒๕๖๓	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	-	-	๑๙๐,๐๐๐ (เงินเหลือจ่าย จากเงิน อุดหนุน)	๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยแยกขอยสุขาภิบาล ๗/๑ (ขอยชั้นทะเลสน)				๔๘๑,๐๐๐					
๑๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอยสุขาภิบาล ๗/๕				๑๖๕,๐๐๐					
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสุขาภิบาล ๗/๗				๑,๘๕๐,๐๐๐					
๒๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ขอยสุขาภิบาล ๑/๒ ต่อจากของเดิม ถึงหนองยายรัตน์ (บ้านหมอมณี)				๑,๑๐๐,๐๐๐					
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิว หินคลุก ขอยแยกขอยสุขาภิบาล ๑/๒ (บ้านคุณบุญเสริม)				๔๙๐,๐๐๐					
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ขอยหลักชัย-คลองชุมพร				๒๒๖,๐๐๐					
๒๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก และฝารางวี ขอยสุขาภิบาล ๗/๓ ต่อจาก ของเดิม				๒,๘๐๐,๐๐๐					
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขอยแยก ขอยสุขาภิบาล ๗/๕ ขอยประชา ร่วมใจอุทิศ				๒,๖๐๐,๐๐๐					
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสุขาภิบาล ๗/๕ ต่อจาก ของเดิม				๕๐๐,๐๐๐					
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยสุขาภิบาล ๒๓/๑				๒๒๐,๐๐๐					
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขอยช่วงสม (ชุมชนบ้านเขาดลุ่ม)				๙๐๐,๐๐๐					

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน แผน พัฒนา	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ โอนลด	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
		ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ							
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุขาภิบาล ๒๘ (บ้านตารวบ)				๖๐,๐๐๐					
๒๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปา ซอยแยกซอยสุขาภิบาล ๑/๑ (ซอยต้นมะขาม)				๒๓,๑๐๐					
๓๐	โครงการขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา ซอยแยกซอยสุขาภิบาล ๗/๕ (ทุ่งหลวง ๑)				๓๓๐,๐๐๐					
๓๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปา ซอยแยกซอยสุขาภิบาล ๗/๕ (ซอยประชาร่วมใจอุทิศ)				๖๕,๐๐๐					
๓๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ซอยแยกซอยสุขาภิบาล ๗/๕ (ประชาร่วมใจอุทิศ ๑)				๑๗๐,๐๐๐					
๓๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ถนนเลียบบึงละหาร ซอยสุขาภิบาล ๑/๑				๑๖๒,๕๐๐					
๓๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยสุขาภิบาล ๑๕/๔				๑๖๐,๐๐๐					
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๑				๓,๕๙๐,๐๐๐					
	รวม ๓๕ โครงการ				๓๐,๒๑๔,๑๐๐	๑๓,๑๒๔,๕๐๐	๑,๕๗๖,๕๐๐	๔,๔๘๔,๐๐๐	๙,๔๖๓,๓๙๕	๗๓,๖๐๕

๓.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ -ที่อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ โอนลด	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
		ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ							

๓.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ ดำเนินการ งาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ใน แผน พัฒนา	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประ มาณที่ โอนเพิ่ม	งบประมาณที่ โอนลด	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
		ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ							
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	✓		ม.ค.- ก.พ.	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	๓๖,๗๐๐	๖๓,๓๐๐
๒.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	✓		ก.ค.๖๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๖๐๐	๔๙,๔๐๐
๓.	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระราชินี		✓	พ.ค.- ก.ค.๖๓	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๐	๑๐๐,๐๐๐
๔.	โครงการจัดงานวันเทศบาล		✓	เม.ย.๖๓	๒๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๐	๑๕,๐๐๐
๕.	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น		✓	เม.ย.- ก.ย.๖๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๑๒,๐๐๐	๐	๘๘,๐๐๐
๖.	โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัดทำเวที ประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น		✓	ต.ค.๖๒- ส.ค.๖๓	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	๐	๔๐,๐๐๐
๗.	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่	✓		เม.ย.- ก.ย.๖๓	๓๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	-	-	๓๙๗,๐๐๐	๐
๘.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ของประชาชน		✓		๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐
๙.	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ ด้านข้างอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลตำบลวังไผ่				๓๙๗,๐๐๐					
๑๐.	โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง				๕๐,๐๐๐					
๑๑.	โครงการปรับปรุงห้องประชุม ๑				๕๐๐,๐๐๐					
๑๒.	โครงการต่อเติมหลังคาหน้าอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข				๓๐๐,๐๐๐					
๑๓.	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัด สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบล วังไผ่				๓,๗๐๐,๐๐๐					
	รวม ๑๓ โครงการ				๒,๐๘๖,๐๐๐	๒,๑๓๒,๕๐๐	๒๕,๐๐๐	๕,๕๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๑,๖๑๑,๐๐๐

๓.๑๐ บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		ระยะเวลาที่ดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณที่โอนเพิ่ม	งบประมาณที่โอนลด	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	คงเหลือ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ							
๑.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน		✓	เม.ย.-ก.ย. ๖๓	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	-	๕,๕๐๐	-	--
๒.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (เปิด-ปิด)	✓		เม.ย.-ก.ย. ๖๓	๕,๕๐๐	--	๕,๕๐๐	--	๕,๕๐๐	--
๓.	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	✓		ส.ค.-ก.ย. ๖๓	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	--	--	๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๔.	โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด		✓	พ.ค.-มิ.ย. ๖๓	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	--	--	--	๘,๐๐๐
๕.	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบไดโว่ (จำนวน ๓ เครื่อง)	✓		เม.ย.-ก.ย. ๖๓	๒๐,๐๐๐	--	๒๐,๐๐๐	-	๑๙,๕๐๐	๕๐๐
๖.	เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน ๒ ชุด	✓		เม.ย.-ส.ค. ๖๓	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	--	--	๓๐,๐๐๐	--
๗.	รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๒๐ ซีซี	✓		ก.ค.-ก.ย. ๖๓	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	--	--	๕๔,๕๐๐	๑,๕๐๐
๘.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒		✓	เม.ย.-ส.ค. ๖๓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	--	--	--	๓๐,๐๐๐
๙.	โทรทัศน์ แอลอีดี แบบสมาร์ททีวี		✓	เม.ย.-ส.ค. ๖๓	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	--	--	--	๓๖,๐๐๐
๑๐.	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๘ จุด		✓	เม.ย.-ก.ย. ๖๓	๑,๕๐๕,๐๐๐	๑,๕๐๕,๐๐๐	--	--	--	๑,๕๐๕,๐๐๐
๑๑.	จอร์บภาพโปรเจคเตอร์ (แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)			พ.ย. - ม.ค. ๒๕๖๓	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	--	--	--	๒๐,๐๐๐
	รวม ๑๑ รายการ				๒,๐๘๖,๐๐๐	๒,๑๓๒,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๑,๖๑๑,๐๐๐