

รายงานติดตามและประเมินผล
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)



เทศบาลตำบลวังไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

งานแผนและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลวังไผ่ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๘๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลวังไผ่ทั้งที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมที่ต้องทำ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลวังไผ่ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลตำบลวังไผ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

งานแผนงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลวังไผ่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๒ แบบรายงานการติดตาม	
สรุปรายงานติดตามการดำเนินงานฯ รอบ ๑๒ เดือน	๓
แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานฯ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม	๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี	๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๒๑
ปัญหา - อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	๒๒
ภาคผนวก	
ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้หน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กร ที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติของงานเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลวังไผ่ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘๐๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ละหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลวังไผ่ โดยกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่จึงจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อสอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาห้าปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลวังไผ่ ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นละมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานเพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑ แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและ จำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒ แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓ แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาดำเนินการ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ/กิจกรรมการ พัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน จะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน อื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการทำงานนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลวังไผ่

๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ แบบรายงานติดตาม

สรุปรายงานติดตามแผนงานการดำเนินงาน เทศบาลตำบลวังไผ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนการดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	งบประมาณที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๓๒	๓,๘๗๔,๘๐๐	๗.๘๕	๐	๙	๒๓	๓,๓๔๒,๔๙๗	๑๔.๑๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑๗	๑๒,๙๗๘,๐๐๐	๒๖.๒๘	๐	๒	๑๕	๑๐,๘๒๗,๔๐๘	๔๕.๗๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๗	๔,๒๗๐,๐๔๖	๘.๖๕	๐	๑	๖	๓,๓๓๑,๘๕๗,๕๓	๑๔.๐๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๔	๑๕๒,๐๐๐	๐.๓๘	๐	๑	๓	๘๙,๖๐๕,๘๐	๐.๓๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐	๒๘,๐๓๘,๐๐๐	๕๖.๖๘	๖	๒	๒	๖,๐๓๖,๘๓๘,๒๕	๒๕.๔๙
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ	๒	๗๕,๐๐๐	๐.๑๖	๐	๐	๒	๕๔,๕๕๐	๐.๒๓
รวม	๗๒	๔๙,๓๘๗,๘๔๖	๑๐๐	๖	๑๕	๕๑	๒๓,๖๘๒,๗๕๖,๕๘	๑๐๐

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม	๒๐,๐๐๐	๘,๐๔๐	๑๖ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒	โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือด	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๗๕	๗ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓	โครงการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก	๑๐,๐๐๐	๖๐๐	๑๖ พ.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๙๕๐	๑๖ พ.ค. ๖๗	๓๐ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๘๐,๐๐๐	๖๐๐	๑๗ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลวังใหม่	๑,๑๗๔,๘๐๐	๑,๑๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๔,๙๙๕	๘ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘	โครงการวังไผ่อาหารปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๑๓,๔๕๐	๑๓ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติโรคสัตว์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนราศ์ติดยราชานารี	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๓ พ.ย. ๖๖	๓๐ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๐	โครงการอนามัยแม่และเด็ก	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓๐ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๑	โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๐ ส.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๒	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๓	โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์ร่วมมือ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากปศุสัตว์จังหวัดไม่ได้รับ การสนับสนุน)

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลวังใหม่	๔๐,๐๐๐	๓,๓๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๗	๑๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒	โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลวังใหม่	๔๐,๐๐๐	๖๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓	โครงการรณรงค์การจัดการบำบัดน้ำเสียชุมชน	๑๕,๐๐๐	๗,๔๘๐	๑๙ ส.ค. ๖๗	๑๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔	โครงการรวมใจทำรังไม่ให้สะอาด	๑๐๐,๐๐๐	๒๖,๓๐๐	๑๕ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕	โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เพื่อป้องกันสารเสพติด	๕๐,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๑๓ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๑๐,๐๐๐	๕,๓๗๕	๒๘ พ.ค. ๖๗	๓๐ มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจรุ่นใหม่ชุมชน/หมู่บ้านทูตกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนบ้านถ้ำทอง)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากชุมชนไม่ขอรับการสนับสนุน)
๘	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจรุ่นใหม่ชุมชน/หมู่บ้านทูตกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนบ้านวังทอง)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากชุมชนไม่ขอรับการสนับสนุน)

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙	โครงการณรงค์แก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้านทุกกระท่อมหญิงอุปสรรคต้นรากัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนปฐมพร)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากชุมชนไม่ขอรับการสนับสนุน)
๑๐	โครงการแวนตาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านเขาถล่ม)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากชุมชนไม่ขอรับการสนับสนุน)
๑๑	โครงการแวนตาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านเขาปูน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๖ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๒	โครงการแวนตาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านค้ออม)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากชุมชนไม่ขอรับการสนับสนุน)
๑๓	โครงการแวนตาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านต้นท่อนใหญ่)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากชุมชนไม่ขอรับการสนับสนุน)
๑๔	โครงการแวนตาพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านนาด้วง)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๕ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๕	โครงการแวนตาพระราชทานสมเด็จพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านนาเหนือ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๒ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๖	โครงการแวนตาพระราชทานสมเด็จพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านหุบ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๖ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๗	โครงการแวนตาพระราชทานสมเด็จพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวังไผ่)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากชุมชนไม่ขอรับการ สนับสนุน)

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๓ แผนงาน เศรษฐชุมชน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขยะ มูลฝอยและงานอื่นภายในเทศบาลตำบลวังใหม่	๑,๗๑๐,๐๐๐	๑,๗๐๘,๗๓๒	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๔ แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๕ มิ.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	๙๐,๐๐๐	๘๗,๘๕๐	๑๐ ก.ย. ๖๗	๑๑ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๖ ก.ย. ๖๗	๖ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากได้กำหนดการจัดงาน ไม่ตรงกับวันที่กำหนดไว้)

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๒ แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๙๓๐,๐๐๐	๘,๕๙๒,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๓๙๑,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓	เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว

แบบรายงานติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไม้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๓ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๘,๔๑๔	๑ ม.ค. ๖๗	๑ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	๑๓ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๗๐,๐๐๐	๖๓,๑๗๙	๑ ก.พ. ๖๗	๒๓ ก.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔	โครงการจัดงานวันครอบครัว	๖๕,๐๐๐	๖๒,๖๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๑๔ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕	โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	๔๐๐,๐๐๐	๔๒,๓๒๕	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖	โครงการสนับสนุนนันทนาการแข่งขันกีฬาฟันทันบ้าน ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๔๗,๗๔๐	๑ มี.ค. ๖๗	๑๑ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗	โครงการขึ้นถ้ำปีตของพระหลักเมืองรอยพระพุทธบาท และหลวงพ่อแดง (วัดอุทัยธรรม) เขาเถลิม	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๕ เม.ย. ๖๗	๑๗ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘	โครงการจัดงานวันตรุษไทย (วัดค้อออก)	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๘ เม.ย. ๖๗	๙ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ชุมชนบ้านหุบ)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๐	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ชุมชนวังไม้)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๑	โครงการปิดทองพ่อปู่ช พอปู่ตุ (วัดวังไม้)	๓๐,๐๐๐	-	๑๓ เม.ย. ๖๗	๑๓ เม.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากคณะกรรมการไม่ขอรับ เงินอุดหนุน)

**แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)**

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	๑๐๐,๐๐๐	๓๖,๗๘๘	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๔๔๕,๘๕๐	๑,๒๗๕,๑๐๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔	โครงการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่ (โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขากล่อม)	๑,๑๔๔,๐๐๐	๑,๐๕๑,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕	โครงการขอรับเงินสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขากล่อม)	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ -โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขากล่อม	๘๙๘,๑๙๖	๓๘๖,๓๖๔.๕๓ ๒๐๐,๑๘๒.๒๓ ๑๘๖,๑๘๒.๓๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลวังไผ่	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ)

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
	- ไม่มีโครงการในเทศบาลผู้จัด	-	-	-	-	-

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการหน่วยบริการประชาชนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (เทศกาลปีใหม่) (เทศกาลสงกรานต์)	๒,๐๐๐	-	๒๙ ธ.ค. ๖๖ ๑๑ เม.ย. ๖๗	๔ ม.ค. ๖๗ ๑๗ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒	โครงการจัดกิจกรรม อปพร.	๒๐,๐๐๐	๖๐๐	๒๒ มี.ค. ๖๗	๒๒ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๘๐,๐๐๐	๘๙,๐๐๕.๘๐	๑ ส.ค. ๖๗	๕ ส.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว (โอนเพิ่ม ๑๖,๒๐๐ บาท)
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลวังใหม่ด้านสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากประชาชนไม่ได้ประสบปัญหาหรือขอรับความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข)

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๖.๑ แผนงาน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
	- ไม่มีโครงการในเทศบาลฯ	-	-	-	-	-

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นโครงการสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปีเริ่มโครงการ	วัน เดือน ปีสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบคลองชุมพร (หลังวัดวังใหม่)	๑,๒๘๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข ๓ ต่อจากของเดิม - ซอยสุขาภิบาล ๑๗/๑	๔๘๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยวรรณพริ้ว	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๔ - ซอยสุขาภิบาล ๖	๒,๕๘๖,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ (กันเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗)
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงละหาร	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๙๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖	โครงการปรับปรุงสนามกีฬาากลางเทศบาลตำบลวังใหม่	๔,๖๙๘,๐๐๐	๑,๓๙๘,๘๓๘,๒๕	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล ๙ เชื่อมซอยสุขาภิบาล ๗/๓	๓,๙๕๖,๐๐๐	๓,๑๔๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
๘	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถขยะเทศบาลตำบลวังใหม่	๙๙๕,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอย สุขาภิบาล ๗ (ต่อจากของเดิม)	๙,๖๕๓,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินอุดหนุนฯ)
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล ๒๒ (ตลาดนัดฝนทอง)	๖๘๕,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
 เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
 (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

๘.๑ แผนงาน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
	- ไม่มีโครงการในเทศบาลฯ	-	-	-	-	-

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๙.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๒๕,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	๒๕ เม.ย. ๖๗	๒๕ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	๓๕,๗๕๐	๒๖ มี.ค. ๖๗	๒๖ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว

ปัญหา – อุปสรรค

๑. สำหรับโครงการก่อสร้าง บางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. โครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากชุมชนไม่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการและช่วงเวลาการจัดโครงการไม่เอื้ออำนวย จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้จัดทำเอกสารเร่งรัดไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการ

๒. สำหรับกรณีที่โครงการหลายๆ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากชุมชนไม่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการและช่วงเวลาการจัดโครงการไม่เอื้ออำนวย จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้นั้น เทศบาลฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การมีหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประกาศเสียงตามสายให้แก่ชาวบ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เพจ ไลน์ เทศบาล รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

๓. เทศบาลฯ ได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำ “แพลตฟอร์ม” ในรูปแบบการให้บริการ e-service

๔. ปลายปีงบประมาณ ได้มีการเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการเร่งรัดดำเนินการโครงการให้ทันการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลวังไผ่

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังไผ่ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยสามารถเข้าดูได้ที่ www.wangpaicity.go.th และที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวินัย กาละสังข์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่