



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังไผ่

ที่ ขพ ๕๓๑๐๑ / ๑๓๑๖

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน

เรียน หัวหน้าสำนักฯ/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

ตามที่ เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามโครงการที่ได้จัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งการจัดทำแผนการดำเนินงานจะทำให้การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจนมากขึ้น และยังเป็นเครื่องมือหรือปฏิทินกำหนดหัวระยะเวลาในการบริหารงาน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ งานแผนงานและงบประมาณ ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการของแต่ละกองในรอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุจิตรา มนต์นิมิตร
(นางสาวสุจิตรา มนต์นิมิตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวสุนทรี ไกรวิลาศ)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐ เพื่อโปรดพิจารณา

(นายประจวบ มิตรวงษา)
ปลัดเทศบาลตำบลวังไผ่

กนก
กนก
(นายคันธีจิต อัมพะวัน)
นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

รายงานติดตามและประเมินผล
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙)



เทศบาลตำบลวังไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

งานแผนและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลวังไผ่ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินงานจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลวังไผ่ทั้งที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกิจกรรมที่ต้องทำ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลวังไผ่ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

เทศบาลตำบลวังไผ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

งานแผนงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลวังไผ่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๒ แบบรายงานการติดตาม	
สรุปรายงานติดตามการดำเนินงานฯ รอบ ๑๒ เดือน	๓
แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงานฯ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม	๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี	๒๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ	๒๘
ปัญหา – อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	๒๙
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้หน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติของงานเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลวังไผ่ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘๐๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ละหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลวังไผ่โดยกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังไผ่จึงจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อสอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาห้าปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลวังไผ่ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นละมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑ แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ นั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒ แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓ แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการ ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน จะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการ จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน อื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลวังไผ่

๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ แบบรายงานติดตาม

สรุปรายงานติดตามแผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลวังไผ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนการดำเนินการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	งบประมาณที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๒๔	๓,๙๐๙,๑๐๐	๙.๑๖	๐	๐	๒๔	๓,๙๘๘,๐๐๕	๑๐.๘๗
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๑๙	๑๓,๘๗๐,๘๐๐	๓๒.๔๘	๐	๓	๑๖	๑๒,๖๙๖,๐๐๙	๓๖.๔๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๐	๖,๓๑๐,๔๐๐	๑๔.๗๖	๐	๐	๑๐	๔,๕๕๙,๗๙๖.๓๐	๑๓.๐๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓	๕๐,๐๐๐	๐.๑๒	๐	๓	๓	๔๔,๘๙๔.๕๐	๐.๑๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๑	๑๘,๕๑๒,๙๙๔.๗๑	๔๓.๓๔	๑๒	๑๑	๑๑	๑๓,๗๔๓,๖๑๐	๓๙.๔๓
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ	๓	๖๐,๐๐๐	๐.๑๔	๐	๓	๓	๒๒,๗๐๐	๐.๐๗
รวม	๙๐	๔๒,๗๑๓,๒๙๔.๗๑	๑๐๐	๑๒	๑๑	๖๗	๓๔,๘๕๕,๐๑๔.๘๐	๑๐๐

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล ตำบลวังไผ่	๑,๑๕๒,๒๐๐	๑,๑๕๒,๒๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	๔๐,๐๐๐	๑๗,๕๕๐	✓			๓ ก.ค. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	
๓.	โครงการวังไผ่อาหารปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	๑๕,๔๔๐	✓			๗ - ๘ ก.ค. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	
๔.	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอญนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวร ชัตติยราชนารี	๖๐,๐๐๐	๕๘,๖๘๘	✓			๒๘ พ.ค. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	จัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าพร้อม ให้บริการออก ฉีดยา

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕.	โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ปศุสัตว์ร่วมมือป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	-	✓			๑๔ มี.ค. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	ร่วมมือกับมูลนิธิ soldog ให้บริการทำ หมั่นสุนัขฟรี

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขต เทศบาลตำบลวังไผ่	๔๐,๐๐๐	๒๐,๕๒๗	✓			๒๔ ก.ค. ๖๔	กองสาธารณสุขฯ	
๒.	โครงการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบล วังไผ่	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			๑๖ ก.ย. ๖๔	กองสาธารณสุขฯ	
๓.	โครงการรวมใจท้าววังไผ่ให้สะอาด	๕๐,๐๐๐	๒๖,๓๐๐	✓			๓ ส.ค. ๖๔	กองสาธารณสุขฯ	
๔.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	✓			๑๖ ก.ย. ๖๔	กองสาธารณสุขฯ	
๕.	โครงการรณรงค์การจัดการบำบัดน้ำเสีย ด้วยจุลินทรีย์	๑๕,๐๐๐	-	✓			๓ ก.ค. ๖๔	กองสาธารณสุขฯ	เนื่องจากไม่ได้ใช้ งบประมาณ (ให้ความรู้ในที่ ประชุม อสม.)
๖.	โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์เพื่อ ป้องกันสารเสพติด	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			๒๓ มิ.ย. ๖๔	กองสาธารณสุขฯ	
๗.	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี (ชุมชนบ้านเขาถล่ม)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๒๙ พ.ค. ๖๔ - ๒๒ ส.ค. ๖๔	กองสาธารณสุขฯ	

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๘.	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ชุมชนบ้านนาเหนือ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑๕ ส.ค. ๖๙ - ๒๘ ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	
๙.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนบ้านวังทอง)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑๔ ก.ค. ๖๙ - ๗ ส.ค. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	
๑๐.	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชุมชนวัดวังไผ่)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑๕ ก.ค. ๖๙ - ๒๓ ส.ค. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑.	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนบ้านเขาปูน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑๒ ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	
๑๒.	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนบ้านถ้ำทอง)	๒๐,๐๐๐	๑๘,๒๐๐	✓			๑๗ ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	
๑๓.	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (ชุมชนปทุมพร)	๒๐,๐๐๐	๑๗,๔๐๐	✓			๑๗ ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (ชุมชนบ้านต้นท่อนใหญ่)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑๕ ก.ค. ๖๙ - ๖ ส.ค. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	
๑๕.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมิ่งมณี (ชุมชนบ้านค้ออม)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑๕ ก.ค. ๖๙ - ๗ ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	
๑๖.	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านายมิ่งมณี (ชุมชนบ้านหุบ)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑๕ ก.ค. ๖๙ - ๑๔ ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	
๑๗.	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ชุมชนบ้านนาตัวน)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๒๙ พ.ค. ๖๙ - ๒๙ ส.ค. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จเรียบร้อยแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขยะมูลฝอยและงานอื่นภายในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	๑,๙๗๑,๙๐๐	๑,๙๗๑,๙๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๔ แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการเงินสมทบหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	√			๑๘ พ.ค. ๖๙	กองสาธารณสุขฯ	

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม

๒.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบล วังไผ่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			๒๔ ธ.ค. ๖๘	งานส่งเสริมฯ สำนักปลัดเทศบาล	
๒.	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ	๕๐,๐๐๐	-			✓	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	งานส่งเสริมฯ สำนักปลัดเทศบาล	เนื่องจากระยะเวลา การดำเนินการ กระตุ้นจิตประกอบ กับบุคลากรหลักติด ภารกิจอื่น
๓.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	๒๐,๐๐๐	-			✓	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	งานส่งเสริมฯ สำนักปลัดเทศบาล	เนื่องจากระยะเวลา การดำเนินการ กระตุ้นจิตประกอบ กับบุคลากรหลักติด ภารกิจอื่น
๔.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชนเทศบาลตำบลวังไผ่	๘๐,๐๐๐	-			✓	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	งานส่งเสริมฯ สำนักปลัดเทศบาล	เนื่องจากระยะเวลา การดำเนินการ กระตุ้นจิตประกอบ กับบุคลากรหลักติด ภารกิจอื่น

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๔,๗๐๐	✓			๑ ม.ค. ๖๙	กองการศึกษา	
๒.	โครงการจัดงานวันเด็ก	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	✓			๑๐ ม.ค. ๖๙	กองการศึกษา	
๓.	โครงการจัดงานวันตรุษไทย (วัดค้ออม)	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	✓			๑๘ - ๑๙ มี.ค. ๖๙	กองการศึกษา	
๔.	โครงการขึ้นถ้ำปีทองพระหลักเมืองร้อย พระพุทธรูปและหลวงพ่อด่าง	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	✓			๒๕ - ๒๗ มี.ค. ๖๙	กองการศึกษา	
๕.	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอย กระทง (ชุมชนบ้านเขาถล่ม)	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓			๕ พ.ย. ๖๘	กองการศึกษา	
๖.	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอย กระทง (ชุมชนบ้านหุบ)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			๕ พ.ย. ๖๘	กองการศึกษา	
๗.	โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีลอย กระทง (ชุมชนวังไผ่)	๕๐,๐๐๐	๓๒,๔๐๐	✓			๕ พ.ย. ๖๘	กองการศึกษา	
๘.	โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา - กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัฒนวิถิ ๕ ส	๗๐,๐๐๐	๖๓,๑๖๒	✓			๒๖ ก.ค. ๖๙	กองการศึกษา	

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๙.	โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๖๗๔	✓			๑ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๑๐.	โครงการปิดทองพอบูช พอบุญสุด (วัดวังไผ่)	๖๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			๕ พ.ย. ๖๘	กองการศึกษา	
๑๑.	โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการแข่งขัน กีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ	๔๕,๐๐๐	๔๓,๙๗๓	✓			๑๐ เม.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๑๒.	โครงการจัดงานวันครอบครัว	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	✓			๑๔ เม.ย. ๖๙	กองการศึกษา	

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๒.๓ แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จเรียบร้อยแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๖๐๖,๘๐๐	๑๐,๐๒๒,๒๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	งานส่งเสริมฯ สำนักปลัดเทศบาล	
๒.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๙๕๖,๐๐๐	๑,๖๔๑,๔๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	งานส่งเสริมฯ สำนักปลัดเทศบาล	
๓.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	๔๘,๐๐๐	๒๔,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	งานส่งเสริมฯ สำนักปลัดเทศบาล	

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนา ภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๔,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๒.	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๔๘	✓			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๔๘๔,๗๐๐	๙๕,๗๕๑	✓			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๔.	โครงการสนับสนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล วังไผ่ (โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม)	๑,๙๓๖,๐๐๐	๑,๘๑๐,๑๘๒	✓			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๕.	โครงการขอรับเงินสนับสนุนบุคลากร ทางการศึกษา (โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม)	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖.	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่ -โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม	๘๔๙,๗๐๐	๓๓๐,๘๕๗.๖๐ ๔๐๕,๘๐๗.๗๐	√			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๗.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอก เพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังไผ่ (แม่บ้าน)	๑๐๘,๐๐๐	๙๘,๔๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๘.	โครงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอก เพื่อทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวังไผ่ (ภารโรง)	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	√			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๙.	โครงการจ้างพี่เลี้ยงเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลวังไผ่	๑,๑๕๒,๐๐๐	๑,๐๕๙,๔๖๐	√			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๑๐.	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ของเทศบาลตำบลวังไผ่	๓๐,๐๐๐	๙,๓๙๐	√			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการป้องกันระงับอัคคีภัยใน สถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๙,๕๔๖	✓			๒๖ ก.พ. ๖๙	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	
๒.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๐๐	✓			๘ เม.ย. ๖๙	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	
๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๒๐,๐๐๐	๑๗,๐๔๘.๕๐	✓			๘ ก.ย. ๖๙	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขภิบาล ๑/๒ จากของเดิม ถึงหนองยารัตน์	๑,๘๕๙,๕๐๐	๑,๓๘๐,๐๐๐	✓			๑ มิ.ย. - ๓๐ ต.ค. ๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๙
๒.	โครงการก่อสร้างพื้ที่น้ำบริเวณศาลา อเนกประสงค์หุบ	๘๕๐,๐๐๐	-			✓	๑ ต.ค. - ๓๑ ข.ค. ๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๙ (กันเงิน)
๓.	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณ หนองยารัตน์	๑,๕๓๖,๐๐๐	๑,๕๓๕,๐๐๐	✓			๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	กองช่าง	เงินอุดหนุนฯ ปี ๒๕๖๘
๔.	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน สนามกีฬาเทศบาลตำบลวังไผ่	๑,๔๐๘,๐๐๐	๑,๔๐๖,๐๐๐	✓			๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	กองช่าง	เงินอุดหนุนฯ ปี ๒๕๖๘
๕.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยทุ่ง หลวงแยกซอย ๑	๔๙๐,๐๐๐	-			✓	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๙	กองช่าง	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่ไม่ ชัดเจน
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขภิบาล ๗/๕ แยกซอย ๑	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐		✓		๑ ส.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๙

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗.	โครงการขยายไหล่ทาง ขยายสุขาภิบาล ๒๔/๑ (ซอยตาไกร)	๗๐,๐๐๐	-			✓	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๙ (กันเงินฯ)
๘.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓	๔๙,๐๐๐	-			✓	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ ปี ๒๕๖๙ (กันเงินฯ)
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสุขาภิบาล ๒๓ แยก ๓	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐		✓		๑ ส.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๙	กองช่าง	เงินสะสม
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสุขาภิบาล ๗/๕ แยกซอย ๒ หมู่ที่ ๕	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๗,๑๓๔	✓			๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	กองช่าง	เงินสะสม
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสุขาภิบาล ๗/๕ แยกซอย ๓ หมู่ที่ ๕	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๕,๔๔๕	✓			๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	กองช่าง	เงินสะสม
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสุขาภิบาล ๗/๓ หมู่ที่ ๓	๔๐๒,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		✓		๑ ก.ค. - ๓๑ ต.ค. ๖๙	กองช่าง	เงินสะสม
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสุขาภิบาล ๑๕/๕	๓๐๖,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐		✓		๑ ก.ค. - ๓๑ ต.ค. ๖๙	กองช่าง	เงินสะสม

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔.	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาซอยสุขภิบาล ๗/๗	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	✓			๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	เงินสะสม
๑๕.	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาซอยหลักชัย - คอนไม่แดง (ข้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร)	๔๐๔,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	✓			๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	เงินสะสม
๑๖.	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาซอยทุ่งหลวง ๑	๔๙๗,๐๐๐	๔๕๓,๓๕๑	✓			๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	เงินสะสม
๑๗.	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาซอยประจักษ์ ๔	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	✓			๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	กองช่าง	เงินสะสม
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยตาไกร แยก ๑	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐		✓		๑ ส.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๙	กองช่าง	เงินสะสม
๑๙.	จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง (All in one solar street Light) บัญชีนวัตกรรมไทย (รหัส ๐๗๐๑๐๑๔) ซอยสุขภิบาล ๘ หมู่ที่ ๓	๙๕๒,๐๐๐	๙๕๑,๒๒๐	✓			๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง	เงินสะสม

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐.	จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง (All in one solar street Light) บัญชีนวัตกรรมไทย (รหัส ๐๗๐๑๐๑๔) ขอয়সুখাগিৰাল ৯/৩ ৰুমী ৩	๑,๕๖๔,๐๐๐	๑,๕๖๓,๕๔๐	✓			๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง	เงินสะสม
๒๑.	จัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง (All in one solar street Light) บัญชีนวัตกรรมไทย (รหัส ๐๗๐๑๐๑๔) ขอয়সুখাগিৰাল ১৭ ৰুমী ৪	๒,๓๑๒,๐๐๐	๒,๓๑๑,๓๒๐	✓			๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองช่าง	เงินสะสม
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย่งหลวง แยกซอย ๒ หมู่ที่ ๕	๒๘๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐		✓		๑ ก.ย. - ๓๐ พ.ย. ๖๙	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย่งประชาร่วมใจ ๔ แยกซอย ๑ หมู่ที่ ๕	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐		✓		๑ ก.ย. - ๓๐ พ.ย. ๖๙	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อย แล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล ๗/๕ ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๕	๔๐๔,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐		✓		๑ ก.ย. - ๓๐ พ.ย. ๖๙	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ผิวหินคลุกซอยสุขาภิบาล ๑๗/๔ แยก ๒	๑๔๒,๖๐๐	๑๒๒,๙๐๐		✓		๑ ก.ย. - ๓๐ พ.ย. ๖๙	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ผิวหินคลุกซอยสุขาภิบาล ๑๙/๒	๑๖๔,๐๐๐	๑๕๗,๕๐๐		✓		๑ ก.ย. - ๓๐ พ.ย. ๖๙	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๒๗.	โครงการจัดทำป้ายเขตเทศบาล/สุดเขต เทศบาล พร้อมติดตั้ง	๓๔๗,๔๐๐	-			✓	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๙	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ (กันเงิน?)
๒๘.	โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ เป็นแบบหลอด LED ซอยสุขาภิบาล ๑	๑,๐๑๓,๐๐๐	-			✓	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๙	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ (กันเงิน?)
๒๙.	โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ เป็นแบบหลอด LED ซอยสุขาภิบาล ๓	๘๑๓,๗๐๐	-			✓	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๙	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ (กันเงิน?)

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จเรียบร้อยแล้ว	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓๐.	โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะเป็นแบบหลอด LED ชอยสุขาภิบาล ๒๔	๕๗๘,๗๐๐	-			√	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๙	กองช่าง	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กันเงิน)
๓๑.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ชอยสุขาภิบาล ๔ แยกชอย ๑ (หัวสะพานวัดดอนมะม่วง) และชอยสุขาภิบาล ๘/๑ (หัวสะพาน อส.จ.ชุมพร)	๒๒๗,๐๙๔.๗๑	๒๒๖,๗๐๐		√		๑ ส.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๙	กองช่าง	

แบบรายงานติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลวังไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

๙.๑ แผนงาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				เสร็จ เรียบร้อยแล้ว	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	✓			๒๔ เม.ย. ๖๙	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	
๒.	โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	✓			๒๔ มิ.ย. - ๗ ก.ค. ๖๙	งานแผนงานฯ สำนักปลัดเทศบาล	
๓.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	-	✓			๔ ก.ย. ๖๙	งานกรรณการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล	

ปัญหา – อุปสรรค

สำหรับโครงการก่อสร้าง บางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการก่อสร้างบางโครงการมีการลงนามในสัญญาช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงต้องกันเงินงบประมาณมาเบิกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ และได้จัดทำเอกสารเร่งรัดไปยังผู้ประกอบการให้ดำเนินการ

๒. เทศบาลฯ ได้จัดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดการบริการที่ต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดทำ “แพลตฟอร์ม” ในรูปแบบการให้บริการ e-service

๓. ปลายปีงบประมาณ ได้มีการเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการเร่งรัดดำเนินการโครงการให้ทันการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลวังไผ่

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลวังไผ่ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลวังไผ่ โดยสามารถเข้าดูได้ที่ www.wangpaicity.go.th และที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายคันธีชิต อัมพะวัน)

นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่